



الهندسة وأعمال البناء



الأكاديمية الإسكندنافية
للتدريب والتطوير



دورة: إدارة المقاييس ومؤشرات الأداء في المشاريع

الكود	المدينة	الفندق	البداية	النهاية	السعر	عدد الساعات
CPC-1258	بروكسل (بلجيكا)	قاعة فندقية	2024-04-08	2024-04-12	€ 5450	25

مقدمة عن الدورة التدريبية

الهدف العام من هذه الدورة هو تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتصميم وتطبيق مقاييس المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). علاوة على ذلك، تساعد الدورة المشاركين في تحديد القوى الدافعة لتحسين مقاييس المشروع القائمة على القيمة وتسمح لهم بتصميم لوحة المعلومات المشروع. تمكن الدورة المشاركين من إتقان ميزات Microsoft Project في الإبلاغ عن أداء المشروع واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية.

أهداف الدورة التدريبية

- تحديد القوى الدافعة التي ستؤدي إلى مقاييس أفضل للمشروع
- تحديد واختيار مقاييس المشروع الصحيحة
- تطوير وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع
- إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية والتقارير الخاصة بالمشروع باستخدام MS Project
- تصميم لوحة تحكم المشروع وتقارير إشارات المرور
- بناء مقاييس المشروع على أساس القيمة

محاور الدورة التدريبية

- القوى الدافعة لتحسين مقاييس المشروع
 - المشهد التنفيذي لإدارة المشروع
 - أنواع منهجيات إدارة المشاريع
 - الإطار مقابل المنهجية
 - إدارة مشروع "صنع المشاركة"
 - نظرة جديدة لتحديد نجاح المشروع
 - دورة إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة
 - الفحوصات الصحية للمشروع
- مقاييس المشروع
 - مقاييس إدارة المشروع: السنوات الأولى مقابل المشهد الحالي
 - فهم مقاييس المشروع



- متطلبات المقاييس
- خصائص مقاييس المشروع
- فئات مقاييس المشروع وأنواعها
- اختيار مقاييس المشروع الصحيحة
- المقاييس ومكتب إدارة المشاريع (PMO)
- **مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع**
 - الحاجة إلى استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع
 - خصائص مؤشرات الأداء الرئيسية
 - فئات مؤشرات الأداء الرئيسية
 - اختيار الـ KPIs
 - قياس مؤشرات الأداء الرئيسية
 - الاعتماد المتبادل لمؤشرات الأداء الرئيسية
 - الأهداف والفشل
 - أهم 25 مؤشر أداء رئيسي لإدارة المشاريع
- **إدارة مقاييس المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام MS Project**
 - تطوير مقاييس القيمة المكتسبة ومؤشرات الأداء الرئيسية
 - التقارير مقابل المشاهدات
 - تنسيق الجداول في تقرير
 - تنسيق المخططات في تقرير
 - إنشاء تقرير مخصص
- **لوحات تحكم المشروع**
 - تقارير لوحات القيادة الضوئية
 - لوحات القيادة وبطاقات الأداء
 - فوائد لوحات العدادات
 - قواعد لوحات القيادة
 - نصائح تصميم لوحة القيادة
- **مقاييس إدارة المشاريع القائمة على القيمة**
 - الجمع بين النجاح والقيمة
 - إدراك الحاجة إلى مقاييس قيمة المشروع
 - الحاجة إلى تقنيات قياس فعالة
 - العلاقة بين إدارة المشروع والقيمة
 - إنشاء مقاييس قيمة المشروع
 - قياس القيمة



الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد تعتمد أساليب حديثة في مجال التدريب وتطوير المهارات وتعزيز كفاءة تطوير الموارد البشرية. تضمن الأكاديمية تقديم تجربة تدريبية شاملة تشمل ما يلي:

- المحاضرات النظرية:
 - نقدم المعرفة من خلال عروض تقديمية متقدمة مثل البوربوينت والمواد المرئية مثل الفيديوهات والأفلام القصيرة.
- التقييم العلمي:
 - نقيم مهارات المتدربين قبل وبعد الدورة لضمان تطوّرهم.
- العصف الذهني والتفاعل:
 - نشجع على المشاركة الفعالة من خلال جلسات العصف الذهني وتطبيق المفاهيم من خلال تمثيل الأدوار.
- الحالات العملية:
 - نقدم حالات عملية تتوافق مع المحتوى العلمي واحتياجات المتدربين في مجالاتهم الخاصة.
- التقييم النهائي:
 - التقييم النهائي في نهاية البرنامج لتقييم استيعاب المعرفة.
- المواد التعليمية:
 - يتم توفير المواد العلمية والعملية للمشاركين على وسائل متعددة مثل ورق مطبوع وأقراص سي دي وأجهزة الفلاش ميموري
- تقارير الحضور والنتائج:
 - نقوم بإعداد تقارير حضور مفصلة للمشاركين ونقدم تقييماً شاملاً للبرنامج.
- المحترفين والخبراء:
 - يتم إعداد المحتوى العلمي للبرنامج بواسطة أفضل الأساتذة والمدرّبين في مجموعة متنوعة من التخصصات.
- شهادة اتمام مهنية:
 - يتم منح المتدربين شهادة اتمام مهنية تصدر عن الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير في مملكة السويد، ويمكن التصديق عليها من الخارجية السويدية برسوم إضافية.
- أوقات البرامج:
 - تعقد البرامج التدريبية من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 بعد الظهر، ويتضمن جلسات بوفيه لتقديم وجبات خفيفة أثناء المحاضرات.



الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير



English Courses

+46700414979



Arabic Courses

+46700414959



+46114759991



scandinavianacademy.net



info@scandinavianscademy.net



Timmermangatan 100 B.O.X 60359 Norrköping - Sweden